SCHÉMA DE DÉPLOIEMENT DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIFIÉS (IRVE)

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU **29 JUIN 2021**

Communauté d'Agglomération
Béthune-Bruay
Artois Lys Romane

INSTALLÉES – juin 2021



Borne normale

Borne rapide

Phase 1

0 1,5 3 6 Kilomètres

Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane

Réalisation CA de Béthune-Bruay - Pôle SIG - Février 2020

PHASE 1 DU SDEM

- Borne installée et en service (11)
- Borne installée et en cours de mise en service (20)
- Site prêt en attente de livraison de borne – installation prévue fin 2021 (18)
- Borne expérimentale (2)
- Site en cours d'étude pour une installation éventuelle courant 2022 (8)
- Station Super-Rapide de Fouquières (Actipolis)
- Station photovoltaïque Ecoquartier des Alouettes

PRÉVISIONS – début 2022



Phase 1

Borne normale

Borne rapide

Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane

Réalisation CA de Béthune-Bruay - Pôle SIG - Février 2020

PHASE 1 DU SDEM

- Borne installée et en service (11)
- Borne installée et en cours de mise en service (20)
- Site prêt en attente de livraison de borne – installation prévue fin 2021 (18)
- Borne expérimentale (2)
- Site en cours d'étude pour une installation éventuelle courant 2022 (8)
- Station Super-Rapide de Fouquières (Actipolis)
- Station photovoltaïque Ecoquartier des Alouettes

PRÉVISIONS – mi · 2022



Phase 1

Borne normale

Borne rapide

PHASE 1 DU SDEM

- Borne installée et en service (11)
- Borne installée et en cours de mise en service (20)
- Site prêt en attente de livraison de borne – installation prévue fin 2021 (18)
- Borne expérimentale (2)
- Site en cours d'étude pour une installation éventuelle courant 2022 (8)
- Station Super-Rapide de Fouquières (Actipolis)
- Station photovoltaïque Ecoquartier des Alouettes

Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane

Réalisation CA de Béthune-Bruay - Pôle SIG - Février 2020

PRÉVISIONS - 2024



100 bornes

Phase 1 et 2

Borne normale

Borne rapide

PHASE 1 DU SDEM

- Borne installée et en service (11)
- Borne installée et en cours de mise en service (juin 2021) (20)
- Site prêt en attente de livraison de borne – installation prévue fin 2021 (18)
- Borne expérimentale (2)
- Site en cours d'étude pour une installation éventuelle courant 2022 (8)
- Station Super-Rapide de Fouquières (Actipolis)
- Station photovoltaïque Ecoquartier des Alouettes

PHASE 2 DU SDEM

- Site en cours d'étude pour une installation courant 2022 (50)

Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane

Réalisation CA de Béthune-Bruay - Pôle SIG - Février 2020