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ENTRE 

 

Le BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, établissement public industriel et 
commercial, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 
582 056 149 (SIRET 582 056 149 00120), dont le siège se trouve 3, avenue Claude-Guillemin, 
BP 36009, 45060 Orléans Cedex 02, représenté par Madame Catherine Bonin, Directrice de 
l’innovation et des activités commerciales et internationales ayant tous pouvoirs à cet effet, 
 
Ci-après désigné par le « BRGM », 

 

 D’une part, 

ET 

 

La Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay, Artois Lys Romagne (SIRET 
200 072 460 00203), dont le siège est situé à l’hôtel communautaire au 100, avenue de 
Londres CS 40548 – 62411 Béthune Cedex, et représentée par Monsieur Olivier 
GACQUERRE, Président, ayant tous pouvoirs à cet effet, 

 
 
Ci-après désigné par « CABBALR »,  
 

 D’autre part, 

Le BRGM et la CABBALR étant ci-après désignés individuellement et/ou collectivement par la 
(les) « Partie(s) ». 
 
 
 
 
 
 

 
AVENANT N°2 

A LA CONVENTION DE 
 

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 
 PARTAGÉS RELATIVE À 

 
LA MODÉLISATION HYDROGÉOLOGIQUE POUR UNE 

GESTION OPTIMISÉE DE LA RESSOURCE EN EAU À LONG 
TERME SUR LE TERRITOIRE DE LA CABBALR 
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ÉTANT PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE 
 
 
Les Parties ont signé une convention de Recherche et Développement Partagés le 22/01/2021 
relative à la modélisation hydrogéologique permettant une gestion objective et optimisée de la 
ressource en eau à long terme sur le territoire de la CABBALR (ci-après désignée par la 
« Convention »), puis un premier avenant relatif au délai de réalisation et aux jalons de 
facturation (ci-après désigné par l’« Avenant n°1 » signé le 1er mars 2022. 
 
Le programme de Recherche et Développement visant à construire un outil de gestion (modèle 
hydrodynamique) de la ressource en eau souterraine sur le territoire de la CABBALR est 
également associé au projet Européen Interreg « Water For Tomorrow » (programme Channel 
Manche). Les deux projets ont notamment été pensés comme complémentaires et s’appuyant 
mutuellement sur les résultats du projet associé. 

En raison de l’avancement des travaux et des calendriers pour le transfert du modèle 
hydrogéologique à la CABBALR, les parties ont décidé conjointement de prolonger la durée 
du programme de 13 mois (soit de 44 mois à 57 mois) afin de clôturer la réalisation du 
programme. 

Les Parties se sont donc rapprochées afin de signer le présent avenant (ci-après désigné par 
« l’Avenant n°2 ») afin de modifier le délai de réalisation du programme stipulé dans la 
convention. 
 
AU VU DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT ET ARRÊTENT CE QUI 
SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT N°2 
 

L’Avenant n°2 a pour objet de modifier le délai de réalisation du programme. 

 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

2. 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 DE LA CONVENTION 

 

L’article 4.1 « Programme d’action » de la Convention est remplacé et modifié comme suit : 

 
La durée prévisionnelle de réalisation du Programme est portée à cinquante-sept (57) mois, à 
partir de la signature de la Convention, conformément au chronogramme modifié (cf. infra). 
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MODELE DE GESTION CABBALR

PHASE 1 – Etat des connaissances de l'hydrosystème

1.1 Synthèse des connaissances hydrogéologique & base de données

1.3 Acquisition de données hydrogéologiques, geophysiques Pz_BE Pz_BE Geophysique Pz_BE

1.4 Modèle hydrogéologique conceptuel CABBALR

PHASE 2 – Synthèse et modélisation géologique

PHASE 3 – Modélisation hydrogéologique

3.1 Construction, initialisation modèle numérique MARTHE

3.2 Calibration modèle numérique MARTHE

PHASE 4 - Evaluation prospective de la ressource en eau

4.1 Co-construction des scénarios usages (Travail Interreg)

4.2 Simulations prédictives (Selon scénarios co-construits)

4.3 Cartes et bilans simulées (historiques et prévisions)

Phase 5 - Valorisation des résultats

5. Transfert de compétence

RP1 RP2 RP3/RP4

20252021 2022 2023 2024
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ARTICLE 3 : CLAUSE CONSERVATOIRE 

Les autres dispositions de la Convention n’étant ni modifiées, ni abrogées, continuent à obliger 
les Parties. 

En cas de conflit entre les dispositions de l’Avenant n° 2 et celles de la Convention et de 
l’Avenant n°1, celles de l’Avenant n°2 prévaudront. 

La Convention, l’Avenant n°1 et l’Avenant n°2 forment un tout indissociable. 

 
 
ARTICLE 4 : EXÉCUTION 

L’Avenant n° 2 entre en vigueur à compter de la date de signature par la dernière des Parties. 
 
 
Fait à                               , en deux (2) exemplaires originaux,  
Le                           
 
  
 
Pour le BRGM, 
 

 
Pour la CABBALR, 
Par délégation du Président 

La Directrice  
Direction de l’innovation et des activités 
commerciales et internationales 

Le Vice-président en charge de l’Eau Potable  

 
 
 
 
 
 
Catherine Bonin        Philippe SCAILLIEREZ 
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